

D o d a t o k č . 1

k Zmluve o dielo č. ZOD/2016/011 uzavretej dňa 10.11.2016 (ďalej len „Dodatok č. 1“)

ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

Názov:	Obec Podhradie
Sídlo:	OcÚ Podhradie, ul. 1.mája 194/61, 038 52 Podhradie
Štatutárny orgán:	Ing. Miroslav Jánošík, starosta obce
IČO:	00 316 831
DIČ:	2020594906
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s. Slovensko
IBAN:	SK45 5600 0000 0030 1358 8003
Tel. kontakt:	+421(0) 43/4293452
Právna forma:	Obec

ako objednávateľ na strane jednej

a

Obchodné meno:	M - SILNICE SK s.r.o.
Sídlo:	Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
Štatutárny orgán:	Ing. Petr Dohnálek, konateľ spoločnosti
IČO:	36 833 380
DIČ:	2022448098
IČ DPH:	SK2022448098
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK65 0900 0000 0004 2417 9542
Tel. kontakt:	+421 (0) 41 5652 292
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19485/L

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 10.11.2016 uzatvorili Zmluvu o dielo č. ZOD/2016/011 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť stavebné dielo označené ako „**Podhradie - kanalizácia**“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovenia diela nastali objektívne skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmenu ceny, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1, ktorým upravujú práva a povinnosti s tým súvisiace.
- I.3. Nakoľko Zmluva bola uzatvorená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania, a keďže objednávateľ je verejný obstarávateľ, pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že zmena zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 1 je v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. a) a ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších

predpisov. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, zmenou sa nemení charakter zmluvy a zároveň predpokladaná hodnota zmien spĺňa limity ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní v zmysle ustanovenia § 18 ods. 5. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

II. Predmet dodatku

- II.1. Predmetom dodatku je navýšenie jednotkových cien, pri ktorých je preukázaná príčinná súvislosť spočívajúca nárastom cien spôsobenou aktuálnou situáciou na trhu (COVID-19 a vojnový konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou) a tým je spôsobený negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorým komoditami. Dodatok je v uzatváraný v súlade so Všeobecným metodickým usmernením č. 6/2022, ktorý vydal Úrad pre verejné obstarávanie. Ďalej je potrebné uviesť, že vzhľadom na skutočnosť, že časť prác bola uskutočnená v rokoch 2016 až 2018, je možné stanoviť cenu indexáciou len na zvyšnú časť, ktorá je označená v Žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu SR ako „Podhradie - kanalizácia 3.etapa“ v rozsahu podľa rozpočtu v prílohe tohto dodatku č.1 Doklady o rozsahu uskutočnených etapách I. a II. sa nachádzajú u zhotoviteľa, objednávateľa ako aj na Environmentálnom fonde SR ako preukázanie oprávnených výdavkov z dotácií Environmentálneho fondu za roky 2016 a 2018.
- II.2. Súpis a rozpočet konkrétnych položiek, ktorých sa zmena ceny týkala sumarizoval zhotoviteľ v krycích listoch rozpočtu a bol Objednávateľom odsúhlasený.
- II.3. Cena za dielo podľa Zmluvy bola dohodnutá vo výške **1 489 478,62 EUR s DPH** (slovom: miliónštyristoosemdesiatdeväťtisícštyristosedemdesiatosem eur a šesťdesiatdva centov).
- II.4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena v zmysle bodu II.1. je vo výške **1 278 952,30 EUR s DPH** (slovom: jedenmilióndvestosedemdesiatosemtisícdeväťstopäťdesiatdva eur a tridsať centov). Nové jednotkové ceny sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1..
- II.5. Na Dodatok č. 1 sa v celom rozsahu vzťahuje ustanovenie 4.4. Zmluvy, ktoré obsahuje indexačné mechanizmy na úpravu ceny.
- II.6. Pre úplnosť sa dodáva, že cena za 3.etapu po úprave ceny je v celkovej výške **2 382 123,60 EUR s DPH** (slovom: dvamiliónytristoosemdesiatdva tisícstodvadsaťtri eur a šesťdesiat centov).
- II.7. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

III. Záverečné ustanovenia

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- III.3. Prílohou tohto dodatku č. 1 je: **Príloha č. 1 – Rozpočet.**
- III.4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenejmu pri uzatváraní tohto dodatku.

- III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Zhotoviteľ

V Podhradí, dňa 16.12.2022

Objednávateľ

V Podhradí, dňa 16.12.2022

Ing. Petr Dohnálek
Konateľ spoločnosti
„v.r.“

Ing. Miroslav Jánošík
Starosta obce
„v.r.“

M - SILNICĚ SK s.r.o.
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098
(6)

