D o d a t o k č . 3

k Zmluve o dielo č. ZOD/2016/011 uzavretej dňa 10.11.2016 (ďalej len **„Dodatok č. 3"**)

ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

Názov:	**Obec Podhradie**
Sídlo:	OcÚ Podhradie, ul. 1.mája 194/61, 038 52 Podhradie
Štatutárny orgán:	Ing. Miroslav Jánošík, starosta obce
IČO:	00 316 831
DIČ:	2020594906
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s. Slovensko
IBAN:	SK45 5600 0000 0030 1358 8003
Tel. kontakt:	+421(0) 43/4293452
Právna forma:	Obec

ako objednávateľ na strane jednej

a

Obchodné meno:	**M - SILNICE SK s.r.o.**
Sídlo:	Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
Štatutárny orgán:	Ing. Zdeněk Babka, konateľ spoločnosti
IČO:	36 833 380
DIČ:	2022448098
IČ DPH:	SK2022448098
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK65 0900 0000 0004 2417 9542
Tel. kontakt:	+421 (0) 41 5652 292
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19485/L

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 10.11.2016 uzatvorili Zmluvu o dielo č. ZOD/2016/011 (ďalej len „**Zmluva**"), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť stavebné dielo označené ako **„Podhradie - kanalizácia".**

I.2. Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovenia diela nastali objektívne skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmenu termínu odovzdania riadne dokončeného diela, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2, ktorým upravujú práva a povinnosti s tým súvisiace.

I.3. Nakoľko Zmluva bola uzatvorená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania, a keďže objednávateľ je verejný obstarávateľ, pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že zmena zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 3 je v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. a) a ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších

predpisov. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, zmenou sa nemení charakter zmluvy a zároveň je v súlade odsekom 3.1 článku, III. Čas plnenia Zmluvy o dielo č. ZOD/2016/011 uzavretej dňa 10.11.2016.

II. Predmet dodatku

II.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodne dohodnutý čas plnenia, ktorý bol viazaný na termín ukončenia Zmluvy na poskytnutie dotácie od Environmentálneho fondu sa podľa tohto Dodatku č. 3 zmení Zmluva o poskytnutí dotácie predlžená z dôvodu objektívneho oneskorenia plnenia predmetu zmluvy a to malo dopad aj na čas plnenia Zmluvy. Bod 3.1. článku III. „**Čas plnenia**" Zmluvy sa mení nasledovným spôsobom:
„3.1. Dátum začatia prác do 5 dní po obdržaní Pokynu k začatiu prác vydaného Stavebným dozorom a zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a objednávateľovi odovzdať riadne dokončené dielo najneskôr do **15.05.2026**."

II.2. Ustanovenia Zmluvy sa v celom rozsahu vzťahujú aj na práce a dodávky vykonané podľa tohto Dodatku č. 3.

II.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

III. Záverečné ustanovenia

III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.

III.2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

III.3. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri uzatváraní tohto dodatku.

III.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Zhotoviteľ

V Podhradí, dňa

Ing. Zdeněk I
konateľ spolo

M - SILNICE S
010 61 Žilina, Kys
IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098
(11)

Objednávateľ

V Podhradí, dňa .

Ing. Mirosla
staros